

Результати аудиту відповідності діяльності КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» як замовника під час виконання робіт з капітального ремонту по утепленню фасадів житлового фонду на вул. Новаторів 22-А, 22-Б, 22-В у Дніпровському районі м. Києва.

Під час проведення аудиту відповідності діяльності КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» як замовника під час виконання робіт з капітального ремонту по утепленню фасадів житлового фонду на вул. Новаторів 22-А, 22-Б, 22-В у Дніпровському районі м. Києва за період з 01.04.2015 по 01.07.2015 із залученням спеціалістів КП «Київекспертиза» виявлені у виконавця ТОВ «Арт Інсайт» завищення виконаних будівельних робіт за травень-червень поточного року на загальну суму 463,4 тис. грн (в т.ч. по вул. Новаторів, 22-А – 226,4 тис. грн, вул. Новаторів, 22-Б – 236,9 тис. грн), чи 34 % від загальної вартості перевірених робіт, а саме:

- будівельні роботи – (- 492,6) тис.грн;
- витрати на експертизу кошторисної документації – (+2,6) тис. грн;
- витрати на утримання служби замовника – (+26,5) тис. гривень.

Відповідно до даних бухгалтерського обліку та первинних документів зазначені роботи оплачені в повному обсязі.

Таким чином, в порушення ч.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV, Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та пункту 2.13 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88, внаслідок завищення вартості виконаних робіт КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» зайво перераховано підрядній організації ТОВ «Арт Інсайт» коштів міського бюджету на загальну суму 463,4 тис. грн, що призвело до фінансових втрат.

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок про неналежний контроль з боку осіб, що склали та підписали акти приймання виконаних будівельних робіт та особи що здійснювала технічний нагляд за виконанням робіт.