

Результати аудиту відповідності діяльності Управління освіти Дніпровської РДА як замовника під час виконання робіт з капітального ремонту дошкільних навчальних закладів №485 по вул. Ентузіастів, 13-Б та №691 по вул. Луначарського, 24-Б.

При проведенні аудиту відповідності діяльності Управління освіти Дніпровської РДА як замовника під час виконання робіт з капітального ремонту дошкільних навчальних закладів №485 по вул. Ентузіастів, 13-Б та №691 по вул. Луначарського, 24-Б встановлено, що в порушення ч.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV та п.3.3.12 ДБН Д.1.1-1-2000 внаслідок завищення вартості виконаних робіт Управлінням освіти Дніпровської РДА зайво перераховано бюджетні кошти підрядній організації ТОВ «БІК «Березнякижитлобуд» на загальну суму 1396,9 тис. грн (в т.ч. ДНЗ 485 – 998,908 тис. грн, ДНЗ 691 – 398,023 тис. грн), що призвело до фінансових втрат коштів міського бюджету на відповідну суму.

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок про неналежний контроль з боку осіб, що підписали акти приймання виконаних будівельних робіт, та осіб що здійснювали технічний нагляд за капітальним ремонтом.