

Результати аудиту відповідності діяльності Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації як замовника під час виконання робіт з впровадження технології, яка передбачає використання теплових носіїв для системи теплопостачання будівлі СЗШ №281 І-ІІІ ст. по бульвару Кольцова, 7-Б у Святошинському районі м. Києва.

Під час проведення аудиту відповідності діяльності Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації як замовника під час виконання робіт з впровадження технології, яка передбачає використання теплових носіїв для системи теплопостачання будівлі СЗШ №281 І-ІІІ ст. по бульвару Кольцова, 7-Б у Святошинському районі м. Києва, залученими спеціалістами КП «Київекспертиза» виявлені завищення виконаних будівельних робіт у ТОВ «РОСТАН-БУД» на суму 7078,7 тис. грн, чи 97,5% від вартості перевірених робіт.

Зазначене завищення виконаних робіт призвело до порушення вимог пункту 1 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-ХІV, Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та пункту 2.13 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88, в частині завищення даних в актах приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року (форма №КБ-2в) на загальну суму 7078,707 тис. грн та відповідно завищення кредиторської заборгованості станом на 01.05.2015 перед ТОВ «РОСТАН-БУД» на зазначену суму.

Завищення виконаних робіт, виявлене КП «Київекспертиза» під час підтвердження обсягів та вартості виконаних робіт на зазначеному об'єкті на 97,5%, свідчить про фактичне невиконання надання послуг з технічного нагляду приватним підприємством «ДП Форест-1» на суму 126,8 тис. грн, послуг з авторського нагляду ТОВ «АКВАТЕХ» на загальну суму 28,4 тис. грн, завищення даних в первинних документах (акти виконаних робіт) на відповідні суми та завищення кредиторської заборгованості, що є порушенням вимог пункту 1 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-ХІV, пункту 2.13 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88.

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок про неналежний контроль з боку осіб, що склали та підписали акти приймання виконаних будівельних робіт, осіб що здійснювали технічний та авторський нагляд за капітальним ремонтом.